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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama 

melaksanakan Praktek Darat di PT. Pertamina Shipping, yang telah 

dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang terdapat beberapa kendala 

dan penyebab dari permasalahan tersebut, maka Penulis dapat 

menyimpulkan dari permasalahan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan pengadaan suku cadang divisi Technical Fleet II di 

PT. Pertamina Shipping adalah: 

a. Membuat action plan (suku cadang). Membuat justifikasi 

penunjukkan langsung dengan dilengkapi dokumen penunjang.  

b. Membuat owner estimasi dan kemudian melakukan negosiasi 

kepada vendor.  

c. Pembuatan Purchase Requisition, penerbitan SPMP (Surat 

Perintah Mulai Kerja).  

d. Menerbitkan PO (Purchase Order) oleh divisi procurement 

sebagai dasar membuat kontrak pekerjaan.Kemudian membuat 

GR (Good Receipt) dan melakukan penagihan ke kuangan. 

 

2. Kendala yang dihadapi divisi Technical Fleet II dalam proses 

pengadaan suku cadang  di PT. Pertamina Shipping adalah: 

a. Spesifikasi suku cadang. 
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b. Pengelolaan kinerja estimator. 

c. Pengarsipan dokumen. 

3. Upaya yang dilakukan divisi Technical Fleet II dalam proses 

pengadaan suku cadang di PT. Pertamina Shipping adalah: 

a. Meningkatkan pengetahuan vendor yang telah lama 

bergabung/bekerjasama maupun yang baru bergabung dengan 

PT. Pertamina Shipping. 

b. Menambah jumlah estimator yang berkompeten sehingga 

estimasi harga dapat dilakukan dengan cepat dan membuat 

aplikasi daftar harga suku cadang. 

c. Pengarsipan dokumen sesuai dengan metode pengadaan 

barang/jasa. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya PT. Pertamina menambah estimator yang handal dan 

menerapakan Perpres no.16 tahun 2018 guna memperlancar proses 

pengadaan barang dan jasa. 

2. Sebaiknya PT. Pertamina Shipping menjual kapal yang berusia diatas 

20 tahun dan mengganti dengan kapal yang baru karena untuk 

pengadaan suku cadang diatas 20 tahun sudah sangat sulit dan sering 

terjadi kerusakan. 

3. Untuk pengarsipan dokumen sebaiknya PT. Pertamina Shipping 

menambah jumlah ruangan penyimpanan dokumen yang lebih luas 
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agar pengarsipan dokumen lebih tertata dan dengan cara scanning 

dokumen agar proses pencarian file menjadi lebih mudah. 

 


